

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	กิจกรรมการบริหารสัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เสี่ยงต่อการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานทำให้ล่าช้า ไม่เป็นไปตามสัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	แจ้งกำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง และผู้ ควบคุมงาน ติดตามเร่งรัดคู่สัญญาให้ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงานและให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประชุม ๓ ฝ่าย ได้แก่ ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อวางแผนการทำงานก่อนลงมือทำ การก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดสัญญา
	๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ติดตามเร่งรัด กรณีเห็นว่าผู้รับจ้างทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	งานก่อสร้างทุกโครงการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ตาม มาตรา ๘ แห่ง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ผู้รายงาน	ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ มีนาคม ๒๕๖๗